

УТВЕРЖДЕН
директором БМАОУ СОШ № 8
Цуканов М.Ю.
Приказ от 21.06.2024 г № 29

**ПЛАН – ГРАФИК мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в БМАОУ СОШ №8
на 2024– 2025 г.г.**

г. Березовский

ПЛАН – ГРАФИК мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению введения федеральных государственных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в БМАОУ СОШ № 8

№	Мероприятие дорожной карты	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Результат мероприятия	Ответственность образовательных организаций
1.	Утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ	июль 2024 – май 2025 г.г.	Директор БМАОУ СОШ № 8 Цуканов М.Ю.	Наличие «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ
2.	Обеспечение нормативно-правовых оснований для реализации мероприятий «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ	до мая 2025 г.	Директор БМАОУ СОШ № 8 Цуканов М.Ю.	Оптимальность локальных актов, обеспечивающих процессы введения ФГОС ОВЗ	Разработка локальных актов, регулирующих порядок комплектования, систему отношений, отчетности
3.	Проведение широкого информирования о ведении ФГОС ОВЗ	сентябрь – октябрь 2024 г.	Директор БМАОУ СОШ № 8 Цуканов М.Ю.	Бесконфликтное введение стандартов в ОО .	Проведение родительских собраний (конференций) Использование в практике инструктивно-методических писем Минобрнауки России с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ
4.	Адаптация методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы ОО на основе примерной АООП, находящейся в федеральном реестре АООП	октябрь 2014 г. – апрель 2025 г.	Заместитель директора Гималова А.И.	Навык разработки ООП под ФГОС с ОВЗ	Проект АООП ОО
5.	Ведение мониторинга образования детей с ОВЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 «О внесении изменений в показатели	декабрь 2014 г. – декабрь 2025 г.	Директор БМАОУ СОШ № 8 Цуканов М.Ю.	Мониторинг образования детей с ОВЗ	Проведение мониторинга и направление результатов в УО

	мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14»					
6.	Обсуждение вопроса готовности БМАОУ СОШ № 8 и к введению ФГОС ОВЗ	февраль 2025 г.	Администрация школы	Общественное мнение о готовности системы	Участие в подготовке вопроса	
1.	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2024 г.	Заместитель директора Гималова А.И.	Наличие в территории профессионального сообществ системно занимающегося вопросами введения ФГОС ОВЗ	Представление педагогических работников в состав рабочей группы	
2.	Информирование и контроль участия представителей ОО в обучающих семинарах на базе региональных стажировочных площадок по введению ФГОС ОВЗ по всем видам нозологий	март 2024 г.- март 2025 г.	Заместитель директора Гималова А.И.	Включение педагогов в систему методической работы, обеспечивающей сопровождение процессов введения ФГОС ОВЗ	Пропедевтическая подготовка педагогов ОО по всем видам нозологий.	
3.	Ежегодно участие ОО в федеральной программе «Доступная среда»	ежегодно на 2024-2025	Директор БМАОУ СОШ № 8 Цуканов М.Ю.	Обеспечение архитектурной доступности зданий ОО для детей с ОВЗ	Исполнение мероприятий программы	
4.	Выстраивание профессиональных отношений на этапе комплектования ОО с общеобразовательными организациями, имеющими ранее статус Специальных коррекционных школ по всем видам нозологий	ежегодно (июнь)	Директор БМАОУ СОШ № 8 Цуканов М.Ю.	Направление основного потока детей с ОВЗ в ОО, имеющие оптимальный набор условий	Выстраивание сетевых отношений	
5	Создание системы	ноябрь 2024 г.	Директор БМАОУ	Основания для	Реализация Порядка	

	опережающего информирования ОО о детях с ОВЗ, проживающих в микрорайоне ОО.		СОШ № 8 Цуканов М.Ю.	работы с родителем для создания условия обучения ребенка с ОВЗ	
6	Введение карты наблюдения за ребенком в ОО	сентябрь 2024 г.	Директор БМАОУ СОШ № 8 Цуканов М.Ю.	Система точной диагностики нозологий, основанная на педагогическом наблюдении за развитием ребенка, и качества коррекционных мероприятий	Исполнение приказа директора
1.	Обеспечение в штатах ОО специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ (учителей-дефектологов, учителей-психологов, учителей- логопедов, социальных педагогов, тьютеров, специалистов по ЛФК)	с 2024-2025	Директор БМАОУ СОШ № 8 Цуканов М.Ю..	Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ	Привлечение работников со специальным образованием или обеспечение переподготовки основных педагогических работников
2.	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	с 2024 по 2025г.	Директор БМАОУ СОШ № 8 Цуканов М.Ю.	Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ	Исполнение графика
1	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения программ ФГОС ОВЗ при формировании бюджета на очередной финансовый год	сентябрь 2024г.	Директор БМАОУ СОШ № 8 Цуканов М.Ю.	Финансовое обеспечение АОоп	Эффективное планирование расходования средств областного и муниципального бюджетов
2.	Реконструкция главного входа в здание школы (с целью	Июль-август 2024	Директор БМАОУ СОШ № 8	Средства местного бюджета	Проведение конкурентной закупки, реконструкция

	доступности маломобильным группам)		Цуканов М.Ю.		
3	Увеличение ширины дорожки до здания школы до 1,8 м, устройство съездов с пешеходных путей	Июль 2024	Директор БМАОУ СОШ № 8	Средства местного бюджета	Проведение конкурентной закупки
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), оборудование рабочего места	2024	Цуканов М.Ю.	Средства местного бюджета	Проведение конкурентной закупки
5	Санитарно-гигиенические помещения, переоборудование туалетных комнат, расширение площади кабинок	2024	Директор БМАОУ СОШ № 8	Средства местного бюджета	Проведение конкурентной закупки
6	Система информации и связи, установка звуковых и визуальных знаков	2024	Цуканов М.Ю.	Средства местного бюджета	Проведение конкурентной закупки
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	2024	Директор БМАОУ СОШ № 8	Средства местного бюджета	Проведение конкурентной закупки
1.	Информационное сопровождение процесса введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2024 г. – сентябрь 2025 г	Директор БМАОУ СОШ № 8	Основы для получения родителями и педагогами консультационной поддержки процесса введения ФГОС ОВЗ	Размещение информации на сайтах ОО
2.	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	ежегодно	Цуканов М.Ю.	Информационная открытость процесса	Проведение массовых информационных кампаний